Redni broj	Aktivnost	Datum	Učesnici
1.	Opis projektnog	21.03.2018	Svi članovi tima
	zadatka		
2.	UseCase dijagram i	21.03.2018	Svi članovi tima
	scenarij		
3.	Dijagram aktivnosti	28.03.2018	Svi članovi tima
4.	Kreiranje prototipa	28.03.2018	Svi članovi tima
5.	Kreiranje korisničkog	03.04.2018	Samira Mamela
	interfejsa		
6.	Dijagram klasa	03.04.2018	Edina Kovač
7.	MVVM dijagram klasa	02.05.2018	Pavao Zornija
8.	Implementacija UWP	09.05.2018	Edina Kovač i Samira
	dijela		Mamela
9.	Dijagram sekvenci	15.05.2018	Svi članovi tima
10.	Dijagram komunijacije	15.05.2018	Svi članovi tima
11.	Design patterni	30.05.2018	Svi članovi tima
12.	Dijagram komponenti	05.06.2018	Pavao Zornija
13.	Dijagram paketa	05.06.2018	Pavao Zornija
14.	Dijagram	05.06.2018	Edina Kovač
	raspoređivanja		
15.	Implementacija	10.06.2018	Samira Mamela i Edina
	ASP.NET dijela		Kovač
16.	Refaktoring	10.06.2018	Samira Mamela i Edina
			Kovač